

## 1. Gestion de la mise en œuvre du WIGOS dans la Région I (suite)

	Réalisations attendues	Actions à mener	Délai
1.5	Ressources voulues, issues du Secrétariat, de la région, des partenaires, des parties prenantes et des Membres pour financer les mesures identifiées et adoptées.	S'informer des plans d'amélioration des services MET des Etats membres de l'ASECNA.	2014-2015