
Réalisations attendues Actions à mener Délai

1. Gestion de la mise en œuvre du WIGOS dans la Région I (suite)

Elaborer le Plan de mise en œuvre

du WIS dans la zone ASECNA

Plan régional élaboré, y compris:

a) Les tableaux d’exécution des

décisions issues de toutes

les sous-régions;

b) Les mesures indiquées dans

le plan au niveau régional;

c) Le plan d’actions pour

l’évolution des systèmes

mondiaux d’observations

dans la région.

Juin 2014

1.3

Définir et faire savoir aux Equipes

sous-régionales, la contribution de

l’ASECNA dans la mise en œuvre

du WIGOS/WIS dans ses Etats

membres.

Octobre 

2014

Surveiller, Orienter et Coordonner le WIGOS 


