Surveiller, Orienter et Coordonner le WIGOS

1. Gestion de la mise en ceuvre du WIGOS dans la Région | (suite)

Réalisations attendues Actions a mener Délai

Rendre disponible le plan national Rendre disponibles les projets MET  Aodt 2014
a) Les tableaux d’exécution des prévus dans le Plan de Services et
14 décisions; Equipements (PSE) de TASECNA.

b) Les mesures indiquées dans
le Plan au niveau national



