
Page 1 

 
ETAT DE MISE EN ŒUVRE DU WIS DANS LES ETATS MEMBRES DE L’ASECNA 

 

N° ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE ACTIONS REALISEES ACTIONS PREVUES  ACTEURS DELAI 

1.  
Générer des rapports et messages 
numériques dans les stations manuelles 

Acquisition des systèmes automatiques 
de radiosondage pour les 22 stations 
gérées par l’ASECNA 

Acquisition en cours des stations 
automatiques d’observation 
synoptiques 

ASECNA 2016 

2.  
Transmettre les renseignements 
numériques provenant des stations 
automatiques au CMN 

Aucune 
Fonction prévue dans les nouvelles 
stations en cours d’acquisition 

ASECNA 
SMHN 

2016 

3.  
Assurer la liaison de communication entre 
la station et le CMN 

Possibilités de liaisons Ethernet, Internet 
et SMS des stations avec leurs CMN 
respectifs pour les pays suivants : Bénin, 
Burkina Faso, Madagascar, Mali, 
Mauritanie,  Tchad et Togo 

Compléter la fonction « SMS » pour 
les pays suivants : Cameroun, 
Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, 
Gabon, Guinée Equatoriale, Niger et 
Sénégal. 

ASECNA 
SMHN 

2015 

4.  
Assurer la collecte nationale et la 
transmission des renseignements 
météorologiques  

Fait 

 Compléter la fonction « SMS » pour 
les pays suivants : Cameroun, 
Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, 
Gabon, Guinée Equatoriale, Niger et 
Sénégal. 

 Remplacer les commutateurs de 
messages des pays suivants : 
Comores et Guinée Bissau. 

ASECNA 
SMHN 

2015 

5.  
Assurer le stockage des données et des 
renseignements 

Un système de gestion de base 
climatologique (CLIDATA) est 
opérationnel au Siège de l’ASECNA à 
Dakar. 

 

Un Système de gestion de base 
climatologique (SGBC) est en cours 
d’acquisition pour toutes les stations 
gérées par l’ASECNA. 

ASECNA 2015 – 2016 

6.  
Disposer d’un système 
d'affichage/production (intégration 
d'informations de sources multiples) 

Aucune 

Projet d’acquisition d’un poste de 
travail du prévisionniste sous 
environnement Web en cours de mise 
en œuvre pour les 17 Etats membres 
et le Siège. Ce poste intègrera les 
données du MSG, SADIS, Orages, 
PNT, seuils d’alertes, affichage 
numérique des cartes, etc. 

ASECNA 
SMHN 

2015 – 2016 
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ETAT DE MISE EN ŒUVRE DU WIS DANS LES ETATS MEMBRES DE L’ASECNA 

 

N° ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE ACTIONS REALISEES ACTIONS PREVUES PAR L’ASECNA ACTEURS DELAI 

7.  
Générer des rapports et messages sous 
forme de code déterminés par des tables 

  15 CMN disposent de commutateurs 
qui convertissent les messages TAC en 
BUFR et inversement. 

 Les messages des Comores et de la 
Guinée Bissau sont respectivement 
convertis par les centres d’Antananarivo 
et Dakar. 

Remplacer les commutateurs de 
messages des pays suivants : 
Comores et Guinée Bissau. 

ASECNA 2015 

8.  
Assurer la transmission des 
renseignements aux utilisateurs 
nationaux 

15 CMN sont capables d’assurer la 
transmission des renseignements par E-
mail, FTP et SMS. 

Pour les CMN restants, les 
commutateurs de messages sont en 
cours d’acquisition. 

ASECNA 
SMHN 

2015 

9.  

Assurer la transmission des 
renseignements aux utilisateurs 
internationaux ainsi que la gestion de flux 
de données (y compris celles du SMT) 

Tous les 17 CMN sont capables d’assurer 
cette fonction par e-mail et par FTP. 

Cette fonction sera améliorée dans le 
cadre de mise en œuvre du WIS. 

ASECNA 
SMHN 

2015 – 2016 

10.  
Disposer des liaisons de 
télécommunications internationales 

Fait 
Il reste à bien circonscrire le besoin et 
améliorer les liaisons du SMT inscrites 
au Plan 

ASECNA 
SMHN 

2014 – 2015 

11.  
Etre capable de recevoir des 
renseignements provenant des centres 
internationaux (y compris sur le SMT) 

Fait  ASECNA  

12.  
Disposer d’une base de données 
diverses permettant une gestion sans 
couture de données homogènes  

Aucune 
Un Système de gestion climatologique 
des Etats membres de l’ASECNA est 
en cours de mise en œuvre. 

ASECNA 2015 – 2016 

13.  
Permettre le stockage à long terme et la 
protection des renseignements 

Quelques données climatologiques en 
surface et en altitude des Etats membres 
de l’ASECNA sont disponibles dans la 
base de données climatologique du 
Siège.  

Stockage des données d’observation 
issues des centres opérationnels 

ASECNA 2015 – 2016 

14.  
Permettre une gestion dynamique des 
métadonnées disponibles sur WIS 

Aucune 
Mettre en œuvre le WIS dans les Etats 
membres de l’ASECNA 

ASECNA 
SMHN 

2015 

15.  
1. Assurer la fourniture différée des produits 

du WIS  Aucune 
Mettre en œuvre le WIS dans les Etats 
membres de l’ASECNA 

ASECNA 
SMHN 

2015 – 2016 
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ETAT DE MISE EN ŒUVRE DU WIS DANS LES ETATS MEMBRES DE L’ASECNA 

 

N° ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE ACTIONS REALISEES ACTIONS PREVUES  ACTEURS DELAI 

16.  
2. Mettre en œuvre des centres (autres que 

les SMHN) du WIS Centres nationaux ou 
DCPC 

Amélioration du SMT 
Mettre en œuvre les NC et DCPC dans 
les Ets membres de l’ASECNA 

ASECNA 
SMHN 

2015 

17.  

3. Se conformer aux exigences du WIS des 
Centres nationaux ou DCPC des Etats 
membres 

Aucune 
Mettre en œuvre les NC et DCPC dans 
les Etats membres de l’ASECNA 

ASECNA 
SMHN 

2015 

18.  

4. Etre capable de transmettre plus de 
renseignements aux utilisateurs 
nationaux pour exploiter un GISC ou 
d’autres installations du WIS 

Aucune 
Mettre en œuvre les NC et DCPC dans 
les Etats membres de l’ASECNA 

ASECNA 
SMHN 

2015 

19.  
5. Formation sur le WIS aux utilisateurs 

nationaux  
Information à donner par les SMHN 

L’ASECNA est disposée à apporter sa 
contribution dans l’information et la 
formation sur WIS/WIGOS 

OMM 
SMHN 

ASECNA 
2014 – 2015 

20.  6. Formation locale des exploitants du WIS Information à donner par les SMHN 
L’ASECNA est disposée à apporter sa 
contribution dans l’information et la 
formation sur WIS/WIGOS 

OMM 
SMHN 

ASECNA 
2014 – 2015 

21.  7. Souscription des Etats membres au WIS Certains Etats ont manifesté le désir de 
mettre en œuvre le WIS (NC et DCPC). 

Appuyer les Etats restants à souscrire 
au WIS (NC et DCPC). 

SMHN 2014 

22.  
8. Amélioration du SMT dans la zone 

ASECNA 

- Augmentation des débits de 
transmission de données jusqu’à 19,2 
Kb/s 

- Mise en œuvre du protocole TCP/IP 

- Mettre en œuvre les circuits, non 
encore implémentés  du SMT révisé; 

- Coordonner avec les Etats Non 
membres de l’ASECNA pour la 
remise en état de fonctionnement les 
circuits non opérationnels. 

ASECNA 2015 

23.  
9. Mise en œuvre du WIS dans chaque Etat 

membre de l’ASECNA 

- Amélioration de la collecte des données 
(SMS, internet, FTP) 

- Mise en œuvre du SGBC sous un 
environnement Web 

- Interconnexion des SMHN aux centres 
de commutation situés aux blocs 
techniques de l’ASECNA 

- Mise en œuvre d’un poste de travail du 
prévisionniste sous un environnement 
Web dans chaque centre 

- Conversion des messages au format 
BUFR et inversement. 

- Participer à la coordination pour la 
collecte des données des systèmes 
d’observations des partenaires dans 
les Etats membres de l’ASECNA. 

- Amélioration continue 

ASECNA 2015 
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ETAT DE MISE EN ŒUVRE DU WIS DANS LES ETATS MEMBRES DE L’ASECNA 

 

N° ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE ACTIONS REALISEES ACTIONS PREVUES  ACTEURS DELAI 

24.  Gestion de la connectivité internet 

Mise en œuvre d’un réseau internet avec 
des ressources satellites dédiées propres 
à l’ASECNA avec un débit moyen de 10 
Mb/s (HUB à Fuchsstadt en Allemagne) 

- Définition de l’architecture internet 
du réseau à mettre en place  

- Arroser toutes les stations et tous les 
centres par internet avec un même 
débit amélioré. 

ASECNA 2014 – 2015 

25.  
Hébergement des serveurs et site Web 
du NC Aucune 

Coordination ASECNA-SMHN pour 
déterminer le lieu d’implantation des 
serveurs et site Web du WIS 

SMHN 2015 

26.  

Gestion des droits d’accès aux données à 
travers les réseaux du WIS (SMT, portail 
Web, etc.) 

Aucune 

Etablissement des responsabilités et 
manuels de procédures pour 
l’administration et l’exploitation du 
réseau 

SMHN 2015 

 


