ETAT DE MISE EN CEUVRE DU WIS DANS LES ETATS MEMBRES DE L’ASECNA

N° ACTIONS A METTRE EN CEUVRE ACTIONS REALISEES ACTIONS PREVUES ACTEURS DELAI
Générer des rapports et  mMessanes Acquisition des systemes automatiques | Acquisition en cours des stations
1. - pports g de radiosondage pour les 22 stations | automatiques d’observation | ASECNA 2016
numériques dans les stations manuelles - , i
gérées par TASECNA synoptiques
Transmettre les renseignements Fonction prévue dans les nouvelles | ASECNA
2. numeériques provenant des stations | Aucune : , I 2016
. stations en cours d’acquisition SMHN
automatiques au CMN
Possibilités de liaisons Ethernet, Internet | Compléter la fonction « SMS » pour
- o et SMS des stations avec leurs CMN | les pays suivants: Cameroun,
Assurer la liaison de communication entre - . T oz . . . ASECNA
3. ; respectifs pour les pays suivants : Bénin, | Centrafrique, Congo, Coéte d’lvoire, 2015
la station et le CMN . . D . . SMHN
Burkina Faso, Madagascar, Mali, | Gabon, Guinée Equatoriale, Niger et
Mauritanie, Tchad et Togo Sénégal.
—Compléter la fonction « SMS » pour
les pays suivants: Cameroun,
i Centrafrique, Congo, Céte d’lvoire,
Assure_r _Ia collecte natlona_le et la ' Gabon, Guinée Equatoriale, Niger et | ASECNA
4. transmission des renseignements | Fait snéaal 2015
e . Sénégal. SMHN
meétéorologiques
—Remplacer les commutateurs de
messages des pays suivants:
Comores et Guinée Bissau.
Un systeme de gestion de base N .
Assurer le stockage des données et des climatologique (CLIDATA) est (L:JIinma?gIzteimuee ((ngIgg?tlggt Sﬁ c%?fé
5. . 9 opérationnel au Siége de 'ASECNA a | &/matologi : ASECNA | 2015-2016
renseignements Dakar d’acquisition pour toutes les stations
' geérées par 'TASECNA.
Projet d’acquisition d’'un poste de
travail  du prévisionniste  sous
Disposer d'un systéme environnement Web en cours de mise
o . o . en ceuvre pour les 17 Etats membres | ASECNA _
6. d'affichage/production (intégration | Aucune et le Siége. Ce poste intégrera les SMHN 2015 - 2016

d'informations de sources multiples)

données du MSG, SADIS, Orages,
PNT, seuils dalertes, affichage
numérique des cartes, etc.
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ETAT DE MISE EN CEUVRE DU WIS DANS LES ETATS MEMBRES DE L’ASECNA

N° ACTIONS A METTRE EN CEUVRE ACTIONS REALISEES ACTIONS PREVUES PAR L’ASECNA | ACTEURS DELAI
— 15 CMN disposent de commutateurs
qui convertissent les messages TAC en
- BUFR et inversement. Remplacer les commutateurs de
7 Generer des rapports et messages sous messages des pays suivants: | ASECNA 2015
' forme de code déterminés par des tables | —L€S messages des Comores et de la P :
Guinée Bissau sont respectivement | Comores et Guinee Bissau.
convertis par les centres d’Antananarivo
et Dakar.
Assurer la transmission des | 15 CMN sont capables dassurer la | Pour les CMN restants, les
. - . . ASECNA
8. renseignements aux utilisateurs | transmission des renseignements par E- | commutateurs de messages sont en 2015
; . , - SMHN
nationaux mail, FTP et SMS. cours d’acquisition.
Assurer la transmission des
9 renseignements aux utilisateurs | Tous les 17 CMN sont capables d’assurer | Cette fonction sera améliorée dans le | ASECNA 2015 — 2016
' internationaux ainsi que la gestion de flux | cette fonction par e-mail et par FTP. cadre de mise en ceuvre du WIS. SMHN
de données (y compris celles du SMT)
. - Il reste a bien circonscrire le besoin et
10. D,'S,poser . (_jes . ||a|_sons de Fait améliorer les liaisons du SMT inscrites ASECNA 2014 - 2015
télécommunications internationales SMHN
au Plan
Etre  capable de recevoir  des
11. | renseignements provenant des centres | Fait ASECNA
internationaux (y compris sur le SMT)
Disposer d'une base de données Un Systéme de gestion climatologique
12. diverses permettant une gestion sans | Aucune des Etats membres de 'ASECNA est | ASECNA 2015 - 2016
couture de données homogénes en cours de mise en ceuvre.
Quelques données climatologiques en
Permettre le stockage a long terme et la surface et en altitude Qes E_tats membres Stockage des données d’observation
13. : - de I'ASECNA sont disponibles dans la | . o ASECNA 2015 - 2016
protection des renseignements ! X . issues des centres opérationnels
base de données climatologique du
Siége.
14 Permettre une gestion dynamique des Aucune Mettre en ceuvre le WIS dans les Etats | ASECNA 2015
" | métadonnées disponibles sur WIS membres de TASECNA SMHN
Assurer la fourniture différée des produits Mettre en ceuvre le WIS dans les Etats | ASECNA
15. | duwis Aucune membres de 'ASECNA SMHN | 2015-2016
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ETAT DE MISE EN CEUVRE DU WIS DANS LES ETATS MEMBRES DE L’ASECNA

N° ACTIONS A METTRE EN CEUVRE ACTIONS REALISEES ACTIONS PREVUES ACTEURS DELAI
Mettre en ceuvre des centres (autres que Mettre en ceuvre les NC et DCPC dans | ASECNA
16. les SMHN) du WIS Centres nationaux ou | Amélioration du SMT , 2015
DCPC les Ets membres de TASECNA SMHN
Se conformer aux exigences du WIS des
17 Centres nationaux ou DCPC des Etats | Aucune Mettre en ceuvre les N(} et DCPC dans | ASECNA 2015
" | membres les Etats membres de TASECNA SMHN
Etre capable de transmettre plus de
renseignements aux utilisateurs AuCURe Mettre en ceuvre les NC et DCPC dans | ASECNA 2015
18. | nationaux pour exploiter un GISC ou les Etats membres de 'TASECNA SMHN
d’autres installations du WIS
Formation sur le WIS aux utilisateurs L'ASECNA est disposée a apporter sa OMM
19. nationaux Information a donner par les SMHN contribution dans linformation et la SMHN 2014 - 2015
formation sur WIS/WIGOS ASECNA
L’ASECNA est disposée a apporter sa OMM
20. | Formation locale des exploitants du WIS Information & donner par les SMHN contribution dans linformation et la SMHN 2014 - 2015
formation sur WIS/WIGOS ASECNA
P Certains Etats ont manifesté le désir de | Appuyer les Etats restants a souscrire
Souscription des Etats membres au WIS
21. P mettre en ceuvre le WIS (NC et DCPC). | au WIS (NC et DCPC). Sl AR
- Mettre en ceuvre les circuits, non
- Augmentation des débits de encore implémentés du SMT révisé;
Amélioration du SMT dans la zone | transmission de données jusqu'a 19,2 | - Coordonner avec les Etats Non
e ASECNA Kb/s membres de I'ASECNA pour la ASIEENA A
- Mise en ceuvre du protocole TCP/IP remise en état de fonctionnement les
circuits non opérationnels.
- Amélioration de la collecte des données
(SMS, internet, FTP)
- Mise en ceuvre du SGBC sous un
envwonnem_ent web - Participer a la coordination pour la
_ - Interconnexmn_des S_MI:|N aux centres collecte des données des systémes
23 Mise en ceuvre du WIS dans chaque Etat de commutation situés aux blocs d'observations des partenaires dans | ASECNA 2015

membre de TASECNA

techniques de TASECNA

- Mise en ceuvre d'un poste de travail du
prévisionniste sous un environnement
Web dans chaque centre

- Conversion des messages au format
BUFR et inversement.

les Etats membres de TASECNA.
- Amélioration continue
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ETAT DE MISE EN CEUVRE DU WIS DANS LES ETATS MEMBRES DE L’ASECNA

N° ACTIONS A METTRE EN CEUVRE ACTIONS REALISEES ACTIONS PREVUES ACTEURS DELAI
, , , , - Définition de [I'architecture internet
des ressoutces satelites dédiées propre | OV réseau & metie en place
24. | Gestion de la connectivité internet 5 TASECNA avec un débit moyenpdg 10 | - Arroser toutes les stations et tous les | ASECNA | 2014 —2015
Mb/s (HUB a Fuchsstadt en Allemagne) ce,ntres par |pternet avec un meme
débit amélioré.
Hébergement des serveurs et site Web Coordination = ASECNA-SMHN  pour
25. du NC Aucune déterminer le lieu d’implantation des SMHN 2015
serveurs et site Web du WIS
Gestion des droits d’accés aux données a Etablissement des responsabilités et
26 travers les réseaux du WIS (SMT, portail | Aucune r,nanu_el_s _de pro,cedurgs_ pour SMHN 2015
" | Web, etc.) Igdmlnlstratlon et [I'exploitation du
réseau
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